

Švietimo informacinių technologijų centro 2003 METŲ ATASKAITA

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
7.1 Vaikų ir jaunimo ugdymosi užtikrinimo programa							
1 Užtikrinti moksleivių privalomą mokymąsi							
1.2 Padidinti mokymosi prieinamumą įvairių poreikių vaikams							
1.2.1. Parengti programą "Kokybiškas pagrindinis išsilavinimas visiems"	1. Dalyvauti rengiant programą	Įvykdyta. Programa nebuvo rengiama kaip atskiras dokumentas, bet kaip integruota "Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatų įgyvendinimo" dalis. Dalyvauta rengiant LRV nutarimą dėl Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatų įgyvendinimo	L. Žadeikaitė A. Milinavičienė A. Razmanienė	PS, E. Kurilov V. Brazdeikis		1% 5%	IV ketv
1.2.2. Parengti Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programą	2. Dalyvauti rengiant aprūpinimo ugdymui skirta kompensacinė technika švietimo įstaigose ir namuose tvarką	Įvykdyta. Parengtas tvarkos projektas. Dalyvauta 3 posėdžiuose. Organizuotas IKT spec. ugdymui poreikių tyrimas Mokyklų aprūpinimo MKP specialiųjų poreikių moksleiviams Strategija ir veiksmų planas.	R. Labinienė	PS, E. Kurilov I. Ponomariovas		1% 20%	IV ketv
7.1 Vaikų ir jaunimo ugdymosi užtikrinimo programa							
2 Racionalizuoti bendr. lav. mokyklų tinklą, moksleivių pavėžėjimą ir finansavimą							
2.2 Reformuoti bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo sistema							
2.2.1. Parengti naują bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo tvarką	3. Dalyvauti rengiant bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo tvarką	Įvykdyta Pateikti pasiūlymai 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 "Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo" 2003 m. lapkričio 25 d. pakeitimo. Pateiktos ataskaitos ir siūlymai VK auditoriams dėl MK metodikos panaudijimo ir tobulinimo.	A. Dekaminaviči us	DS, J. Rajeckas V. Ovsianikienė	Darbo grupė	15 % 10%	Visus metus
8.1 Švietimas - informacinei visuomenei							
1 Išmokyti visus 9-12 klasių moksleivius naudotis IT							
1.1 Aprūpinti mokyklas kompiuterine bei bendrosios paskirties PĮ ir kita IT technika							

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
1.1.1 Aprūpinti mokyklas IKT technika	4. Dalyvauti perkant numatytą technika bei ją perduodant švietimo įstaigoms	Įvykdyta Dalyvauta perkant dviejuose konkursuose: 373 kompiuterinių klasių (3418 kompiuterių, 373 spausdintuvų), 192 pavienių kompiuterių, 158 multimedia projektorių, 1680 MS Office licencijos Technika paskirstyta pagal savivaldybių projektus, valdymo komiteto, ministro įsakymais Dalyvauta aptariant pavaldžių įstaigų (ŠPC, ŠAC, NEC, PPRC) ir mokyklų (profesinės, specialiosios) kompiuterizavimo programas. Spec. ugdymo įstaigų vadovams organizuotas ir prarastas seminaras įstaigų kompiuterizavimo klausimais. Organizuotas paraiškų rinkimas ir vertinimas	M. Jakštonienė	MPS, G. Vaskela E. Vaikutis A. Verkienė N. Lesickas D. Linauskas J. Mikiparavičius I. Ponomariovas E. Kurilov	Sonex, pavaldžios ŠMM institucijos	8603 10% 5% 10% 10% 20% 15% 5% 1%	IV ketv
	5. Organizuoti paramos programą "Mokykla - informacinei Lietuvai"	Įvykdyta. Paramą teikė AB "Lietuvos telekomas" (1.587.000 Lt), Dr. J.P.Kazicko šeimos fondas, V.G.Gruodis (680.000 Lt) ir UAB "Omnitel" (1.000.000 Lt), pasirašytas susitarimas su "Microsoft". Dalyvauta rengiant sutartis, konkursų dokumentus, administruojant konkursus, atrenkant mokyklas, organizuojant paramos programos koordinavimo tarybos posėdžius, rengiant pranešimus internete.	A.Plikšnys	PS, V.Brazdeikis E.Kurilov	Rėmėjai	Rėmėjai 5% 10%	Nuolat
	6. Rinkti bei persikirstyti naudotą techniką mokykloms	Įvykdyta Perinstaliuota ir sutvarkyta 25 kompiuterinės darbo vietos bei 6 perduota mokykloms.	M. Jakštonienė	US, M.Puodžiukynas J.Plungienė T.Fedorovič		30% 10% 30%	Nuolat
1.1.3. Sukurti lietuvių kalbos automatizuoto vertimo, atpažinimo ir sintezės priemonės, lituanizuoti žmonių ir kompiuterių sąsajos PI	7. Dalyvauti įgyvendinant programas	Įvykdyta iš dalies. Derinti LRV nutarimai dėl programų įgyvendinimo	LRV S. Žurauskas	V.Brazdeikis	IVPK MII Lietuvių kalbos komisija	1 %	2004 4 ketv
1.2 Sukurti dokumentus, reglamentuojančius komp. raštingumą, sudaryti sąlygas švietimo sistemos darbuotojams jo siekti							
1.2.1 Parengti komp. raštingumo standartus ir programą, sudarančią sąlygas visiems piliečiams jų siekti	8. Parengti kompiuterinio raštingumo standartus ir programą, sudarančią sąlygas visiems piliečiams jų siekti	Įvykdyta iš dalies Standartas ir programa suderinta su kitomis žinybomis. Koordinuojama veikla su aljansu „Langas į ateitį“, pasirašytas ketinimų protokolas.	LRV M.Briedis	AS, V.Brazdeikis T.Skusevičienė	VRM, SADM IVPK	5 % 5 %	2002-2004.
1.2.2 Sudaryti sąlygas	9. Organizuoti	Įvykdyta	R. Totoraitis	MS,	LT, KU,	713	IV ketv

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
švietimo sist. valst. tarnautojams įgyti kompiuterinį raštingumą pagal atitinkamą standartą	konkursą mokytojų mokymui pagal standarto technologinę dalį	Apmokyta 5000 9-12 kl. mokytojų išmokytų dirbti pagal technologinę dalį kompiuteriu	A. Milinavičienė	T.Skusevičienė D. Linauskas	Šilutės, Šiaulių r. Mažeikių pedagogų SC	25% 20 %	
	10. Vykdyti mokytojų mokymus pagal edukologinę dalį	Įvykdyta Apmokyta (nuotoliniai kursai) 3345 mokytojų pagal edukologinę dalį. Išduoti pažymėjimai	R. Totoraitis A.Milinavičienė	MS, T.Skusevičienė	Samdomi lektoriai	164 25%	II-IV ketv
	11. Vykdyti pedagogų testavimą	Įvykdyta Pagal testavimo ataskaitas apie 80 proc. išlaikė testus (ECDL pretesto lygio)	R. Totoraitis	MS,MPS T.Skusevičienė D.Linauskas		5% 30%	II ketv
	12. Vykdyti nuotolines kompiuterinio raštingumo studijas pedagogams (pagal ECDL 1,2,3,5,7 modulius)	Įvykdyta Suorganizuotos nuotolinės studijos 2 grupėms. Nuotolinius mokymus “pasirengimas ECDL testams“ sėkmingai baigė 112 pedagogų	R. Totoraitis A.Milinavičienė	MS, A.Budrevičius	VU	50 %	Nuolat
	13. Vykdyti ITC, kaip įgalioto ECDL centro veiklą	Įvykdyta Testuojami visi pageidaujantys pedagogai, švietimo darbuotojai.	R. Totoraitis	MS, T.Skusevičienė		10%	Nuolat
	14. Organizuoti projekto IPM tools vykdymą	Įvykdyta. Projekto metu seminaruose kvalifikaciją kėlė 30 mokytojų. Projektas tęsiasi.	R. Totoraitis	PS V.Brazdeikis V.Budzinauskas	Projekto dalyviai	Socrates 5 % 15 %	I-IV ketv
	15. Organizuoti projekto “NB.PEDA.NET” vykdymą	Įvykdyta. Parengta galutinė projekto ataskaita. Projekto metu seminaruose kvalifikaciją kėlė 15 mokytojų.	R. Totoraitis A.Milinavičienė	PS, V.Budzinauskas	Projekto dalyviai	Šiaurės šalių MT 15 %	I-IV ketv
	16. Organizuoti projektą Comp@ct	Įvykdyta. Projekto metu seminaruose kvalifikaciją kėlė 15 mokytojų. Projektas tęsiasi.	R. Totoraitis	PS V.Brazdeikis V.Budzinauskas	Projekto dalyviai	Socrates 5 % 15 %	I- IV ketv
	17. Organizuoti Net@days programą	Įvykdyta iš dalies. Parengtas projektas suderintas su Suomijos, Ispanijos partneriais. Pasirašyta sutartis (gruodžio 16 d. su EK DG). Projektas bus vykdomas kitais metais.	R. Totoraitis	PS, E.Kurilov V.Budzinauskas	ES	1% 15%	III-IV ketv.
	18. Naujų projektų ir partnerių paieška	Įvykdyta. <ul style="list-style-type: none"> ▪ UNESCO ASP Prancūzijoje (apmokyta 40 mokytojų); ▪ “The Brick Project” kartu su JAV partneriais. ▪ LVJC projektas “2x2” ▪ Planuota kartu su Intel “Teach to the Future”; 	R. Totoraitis	PS E.Kurilov I. Ponomariovas	Partneriai	40% 40%	nuolat

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PHARE PPF profesiniam mokymui; ▪ SMKP diegimas kartu su Švedijos spec. ugdymo institutu; ▪ Projektiniai pasiūlymai finansavimui iš ES Struktūrinių fondų ▪ PB videokonferencijos organizavimas. ▪ IKT diegimo seminaras kartu su Suomijos ir Australijos ekspertais. ▪ Dalyvavimas UNESCO IITE distancinio mokymo projekte. ▪ ES NeDAP/eSkills renginio organizavimas Vilniuje 					
	19. Organizuoti ŠMM darbuotojams kompiuterinio raštingumo, IT taikymo kursus	Įvykdyta. Suorganizuoti kursai. 40 ministerijos darbuotojų išlaikė ECDL testus	R. Totoraitis O. Kacevičienė A. Milinavičienė	MS, VS V. Kerpauskaitė J. Daugirdienė	Samdomi lektoriai	ŠMM 5 % 5 %	Nuolat
	20. Teikti VPDN paslaugos kvalifikacijos kėlimui	Įvykdyta. Suteiktos paslaugos 40 vartotojų iki rugsėjo 1 d.	R. Totoraitis	TS, E. Vaikutis	LT	LT 5%	Iki rugsėjo
	21. Organizuoti kursus pagal parengtą bibliotekininkų standartą	Įvykdyta Apmokyta 683 bibliotekininkų pagal 24 val. kursą	R. Totoraitis	MS, T. Skusevičienė	Microlink, Alna	31 10%	IV ketv
	22. Parengti IKT koordinatorių raštingumo standartas	Įvykdyta iš dalies Parengti dokumentai, tačiau kol kas nepatvirtinti. Dokumentai pateiktas IT ekspertų komisijai.	R. Totoraitis A. Milinavičienė	MS, T. Skusevičienė V. Brazdeikis	Darbo grupė	4 5 % 3 %	IV ketv
1.3 Plėtoti IKT diegimo švietime strategiją							
1.3.1 Parengti kasmet. detaliuosius inform. visuomenės plėtros projektus	23. Parengti detaliuosius planus	Įvykdyta. Planas patvirtintas LRV 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1127	S. Žurauskas	V. Brazdeikis		5 %	II ketv.
1.3.2 Parengti IT diegimo strategijos papild. dokum. ir patikslinti strategiją	24. Parengti IKT diegimo pagrindinio profesinio mokymo srityje strategiją	Įvykdyta iš dalies Parengtas strategijos projektas. Projektas pateiktas IT ekspertų komisijai.	A. Urnavičius	MS, G. Vaskela J. Mikiparavičius	Darbo grupė	4 5% 25 %	IV ketv.

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
	25. Peržiūrėti IKT diegimo švietimo sistemoje strategiją ir programą	Įvykdyta. Parengti siūlymai. Pateikti ŠMM.	S.Žurauskas	AS V.Brazdeikis	Darbo grupė	6 5 %	IV ketv.
1.3.3. Apmokėti SITES tyrimų išlaidas	26. Sumokėti nario mokesčiai. Vykdyti tyrimus IKT diegimo švietime klausimais	Įvykdyta iš dalies. SITES M3 neprasidėjo. Viešai pristatyti SITES M2 tyrimo rezultatai (LIKS konferencijoje, pristatymas ŠMM, lankstinukas)	R. Dukynaitė A.Kurienė	MPS, V.Brazdeikis J.Kurilov A.Verkiene	IEA	IEA 5% 5% 5%	II-IV ketv.
	27. Vykdyti moksleivių kompiuterinio raštingumo tyrimą	Įvykdyta Atlikti moksleivių kompiuterinio raštingumo ir MKP naudojimo tyrimai	R. Dukynaitė A.Kurienė	MPS, V.Brazdeikis A.Verkiene	VPU, KTU	83 5 % 5 %	IV ketv.
1.3.4. Surengti IKT diegimo klausimu konferenciją	28. Suorganizuoti konferenciją "IKT mokykloje" (bendra su kompiuterininkų sąjunga)	Įvykdyta. Kartu su LIKS suorganizuota konferencija (rugpjūčio mėn., LRS), jai išleistas leidinys Dalyvauta "Infobalt" parodoje pristatant programą	R.Totoraitis	MS, J.Daugirdienė T.Skusevičienė D.Linauskas A.Verkiene R.Gurklys	LIKS	11,5 5% 5% 30% 5 % 20 %	IV ketvirtis
1.3.5 Parengti 2002 m. mokyklų kompiuterizavimo ataskaitą	29. Parengti ataskaitas už 2002 metus siekiant šio tikslo	Įvykdyta. Parengta ataskaita (išleistas lankstinukas).	A.Kurienė	PS, V.Brazdeikis R.Gurklys		2 5 % 20 %	I, IV ketv
1.4 Kaupiti ir platinti mokomąją ir kitą švietimo įstaigoms reikalingą programinę įrangą							
1.4.1 Įsigyti mokomąją ir kitą PĮ bei įdiegti ją mokyklose	30. Įsigyti mokomąją ir kitą PĮ	Įvykdyta. Įsigytos 8 priemonės: English+Millennium(9 CD) Istorijos laboratorija, Gimtoji istorija, Lietuvių-rusų ir rusų-lietuvių klb. Žodynas LiRus, Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Mokomoji dailės programa ARS IId. Epochos ir stiliai, Tarptautinių žodžių žodynas "Interleksis", Matematika 9 su dinamine geometrija. Padauginta Atvirojo kodo programos (CD)	E.Sederevičiūtė	MPS, E.Linkevičiūtė A. Verkiene	LKI, Alma Littera, ELN, Šviesa TEV, Dakra, Alna	853+46 15% 10%	IV ketv.
	31. Įsigyti įvairių vienetinių mokomųjų ir kitos PĮ	Įvykdyta Įsigyta 10 priemonių	E.Sederevičiūtė	MPS, E.Linkevičiūtė A. Verkiene	Sonex,Dakra,Ekspobalta,Akmenos malūnas, Jarmus, Šviesa, Alma litera	202 15 % 10 %	IV ketv.
	32. Įsigyti mokyklų bibliotekų automatizavimo PĮ	Įvykdyta Parengta specifikacija ir įsigyta priemonė MOBIS	E.Sederevičiūtė	MPS, E.Linkevičiūtė	Sintagma	750 20%,	IV ketv.

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
	33. ŠMM ekspertų komisijų nariams, konsultantams, programų autoriams, rengėjams bei kitiems specialistams organizuoti mokymus, kvalifikacijos tobulinimo renginius, išvykas į parodas	Įvykdyta. <i>Organizuoti seminarai konsultantams:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Druskininkuose kartu su UNESCO IITE • Vilniuje - IT diegimo švietime konsultantų rengimo programos seminaras <i>Organizuotos išvykos:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Dalyvavimas BETT parodoje • Dalyvavimas Maskvos konferencijoje/ parodoje "IT švietime – 2003" (15 mokytojų); ITC darbuotojai dalyvavo konferencijose 45 konsultantai įgijo pažymėjimus	E.Sederevičiūtė	MPS, E.Kurilov E. Linkevičiūtė	UNESCO	100 15 % 5 %	II ir IV ketvirtį
	34. Informuoti ekspertus, konsultantus bei kitus specialistus apie šios srities naujoves, publikuoti naujienas, metodikas apie MKP ŠMM Informaciniame leidinyje, Internet svetainėje	Įvykdyta Pateikta informacija ekspertams, pedagogams (2 kartus pateikta spaudoje) ŠMM Informaciniame leidinyje.	E.Sederevičiūtė	MPS, E. Linkevičiūtė S. Kubilinskienė	Informacinis leidinys	12 % 10 %	Kas pusmetį
	35. Parengti metodinę medžiagą	Įvykdyta. Parengta metodinė medžiaga (įgyvendinant 41 punktą) 18 autorinių lankų. Medžiaga patalpinta adresu: www.emokykla.lt	E.Sederevičiūtė	MPS, A. Verkienė	Samdomi darbuotojai	10%	IV ketv.
	36. Sukurti prioritetinių IKT ir MKP diegimo į ugdymą sričių bei dalykų nustatymo tvarką	Įvykdyta Parengti dokumentai, patvirtinti bendrojo ugdymo taryboje 2003 12 22kymas	E.Sederevičiūtė	MPS, A. Verkienė E. Linkevičiūtė	Darbo grupė	4 5% 5%	IV ketv.
	37. Pateikti ekspertų komisijoms mokomųjų programų sąrašus, juos pristatyti prašant peržiūrėti ir pasiūlyti tinkamas priemones ŠMM pirkimui bei priemonių prioritetiškumą	Įvykdyta Ekspertų komisijoms pateikta, gauti atsakymai iš visų ekspertų komisijų, sudarytas pirkimo planas (ministro įsakymas 2003 06 23 ISAK-870)	E.Sederevičiūtė	MPS, E. Linkevičiūtė	Samdomi darbuotojai	5 10%	II ketv.
	38. Parengti siūlymus	Neįvykdyta	E.Sederevičiūtė	MPS,	Samdomi	20	II ketv.

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
	dėl bendrųjų programų ir standartų pakeitimo, sukurti universaliausias programas	Pasiūlymai, universaliosios programos.		A.Verkienė	darbuotojai	5%	
	39. Parengti mokyklų aprūpinimo MKP už valstybės lėšas finansavimo tvarką	Įvykdyta Parengta tvarka (techninių užduočių rengimas, vertinimo kriterijai, atranka ir užsakymas, aprobavimas ir grifų suteikimas, rengimas ir įsigijimas, licencijų skaičius, palaikymas, priežiūra, perdavimo mokykloms būdai) patvirtinta bendrojo ugdymo taryboje 2003 12 22	E.Sederevičiūtė	MPS, A.Verkienė T. Skusevičienė E. Linkevičiūtė	Darbo grupė	8 5% 5% 5%	IV ketv
	40. Skatinti ir finansiškai remti iš valstybės biudžeto švietimo institucijų dalyvavimą programose, skirtose MKP bendrojo lavinimo mokykloms parengti (parama skiriant techniką)	Neįvykdyta Nebuvo rasta informacijos apie ES projektus, kuriuose būtų kuriamos MKP	E.Sederevičiūtė	V.Brazdeikis		1 %	Nuolat
	41. Parengti centralizuotai perkamoms MKP individualius jos eksperimento, sklaidos ir diegimo planus bei juos įgyvendinti.	Įvykdyta Suorganizuoti mokymai mokytojams IT taikymas įvairių dalykų pamokose: dalyvavo 1103 pedagogai (regionuose) ir 1178 pedagogai ITC klasėje. Parengta metodinė medžiaga (35 punktas)	E.Sederevičiūtė	MS,MPS,PS J.Daugirdienė	Lietuvos Telekomas, VPU	80 80%	nuolat
	42. Atlikti tyrimus, apimančius įvairius MKP naudojimo ir diegimo aspektus	Įvykdyta Ž. 27 punktą	E.Sederevičiūtė	MPS, A.Verkienė V. Brazdeikis	VPU		IV ketv.
1.5 Rinkti, kausti ir platinti mokomąją metodinę medžiagą							
1.5.1. Surinkti bei sukaupti ir išplatinti mokomąją metodinę medžiagą	43. Parengti metodinę medžiagą	Įvykdyta Parengta 27 spaudos lankų medžiagos. Ji patalpinta metodinių darbų duomenų bazėje	E.Sederevičiūtė M. Speičienė	MPS, A.Verkienė	Samdomi darbuotojai	11 10 %	IV k.
1.6 Sukurti švietimo įstaigų kompiuterinį tinklą							

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
1.6.1 Sukurti mokyklų portalo dokumentaciją, sudaryti sąlygas mokykloms prisijungti prie jo	44. Organizuoti internet portalo realizavimą	Neįvykdyta. Kaip ir numatyta veiksmai derinami su 83 p. (virtuali aplinka) darbais. Darbai pagal 83 p. prasidės kitais metais, todėl ir šio punkto veikla nukelta	L. Žadeikaitė	MPS, S.Kubilinskienė	Ekspertų komisija	10 %	IV k
	45. Nupirkti techniką mokyklų Internet ryšiui bei lokaliems tinklams užtikrinti	Įvykdyta Įranga nupirkta 160 komplektų., 122 serveriai	L.Žadeikaitė	MPS, TS G. Vaskela E.Vaikutis	LEMA	1194 7% 10 %	
	46. Parengti rekomendacijas dėl švietimo tinklo, priėjimo ir žalingo informacijos apsaugos mokykloms, savivaldybėms	Įvykdyta iš dalies Atnaujintas švietimo tinklo koncepcijos projektas, parengtos rekomendacijos savivaldybėms	L.Žadeikaitė	TS, G.Vaskela	LITNET	10%	II ketv.
1.6.2. Parengti besimokantiesiems reikalingą informaciją ir paskelbti ją kompiuterių tinkle	47. Mokyklų iniciatyvų kuriant Internet svetaines rėmimas (jei tai susiję su respublikiniais renginiais).	Įvykdyta Sukurta 6 svetainės įvairių dalykų mokymui. 200 HTML puslapių Sukurtas puslapis leidžiantis organizuoti testavimus, apsikeitimus testais Parengtos užduotys IT konkursui “Bebras”	L. Žadeikaitė	MPS S.Kubilinskienė	Samdomi darbuotojai	20% 10 % 65	IV k
1.6.3. Steigti atvirus visuomenei prieigos prie interneto taškus mokyklose, ypač kaimo vietovėse	48. Inicijuoti etatinių darbuotojų atsiradimą atviruose Internet taškuose mokyklose	Įvykdyta iš dalies Dalyvauta IVPK organizuotame PHARE ESS “Viešųjų interneto prieigos taškų kaimiškose vietovėse steigimo” projekte	E. Sederevičiūtė	MPS G.Vaskela E.Kurilov	LRV IVPK, KM, VRM	3 % 3 %	IV k. -
1.6.4. Integruoti ir panaudoti valstyb. telekomunikac. tinklų laisvus išteklius	49. Dalyvauti darbe	Neįvykdyta Nebuvome kviečiami į posėdžius	V. Burokas E.Rupšplaukis	TS, MPS G.Vaskela	LRV IVPK VRM, SM		III k.

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
1.6.5 Dalyvauti EUN veikloje	50. Koordinuoti veiklą EUN	Įvykdyta. Dalyvauta EUN valdybos posėdžiuose (3 kartai). Rengti informaciniai leidiniai: išversta ir išplatinta 18 el. laikraščių (Informacinė pagalba mokykloms. Informacija mokykloms ne rečiau kaip dvi savaitės) Mokyklos įtrauktos į šiuos projektus: <ul style="list-style-type: none"> • Pavasario diena Europoje (201 mokykla) • ESchola (16 mokyklų), • Dalyvauta EMINENT, ENIS, EUN konferencijose • Dalyvauta PIC veikloje (L.Markauskaitė - 2 vizitai, parengta ataskaita apie LT) • Verčiami el.laikraščiai (Comenius Space, EMT) 	E.Stasiulienė	PS V.Brazdeikis E.Kurilov V.Budzinauskas	EUN	110 10 % 1% 35%	Nuolat
2. Kompiuterizuoti besimokančiųjų informavimą ir konsultavimą							
2.1. Palaikyti ir plėtoti LŠIS integruojant su kitomis valstybės IS							
2.1.1. Parengti informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos organizacinį projektą ir kurti bei tobulinti programinę įrangą	51. Priimti PĮ paketą	Įvykdyta. Įsigyta bandomoji programinė įranga	V. Burokas	G. Vaskela V.Janulionienė	Sintagma	400 5 % 15%	IV k.
2.1.2. Parengti bendrus švietimo ir darbo klasifikatorius	52. Priimti programinę įrangą	Įvykdyta Įsigyta programinė įranga (klasifikatoriams)	V. Burokas	DS V.Ovsianikienė, V.Janulionienė	Sintagma	230 5 % 15 %	III k.
2.1.3. Aprūpinti informacinius centrus įranga	53. Nupirkti įrangą bei ją perduoti 20 profesinio informavimo centrų	Įvykdyta Nupirkta įranga bei perduota pagal ŠMM įsakymą, LRV nutarimą	V. Burokas	MPS,TS G. Vaskela V.Janulionienė E.Vaikutis	Indira	233 5 % 10 % 5 %	IV k.
2.1.4. Parengti mokymo programas ir metodines priemones bei mokyti konsultantus	54. Dalyvauti rengiant profesijos konsultantų mokymo programą ir apmokyti 40 konsultantų	Įvykdyta Dalyvauta mokymuose	M. Briedis	DS, MS V.Janulionienė	Tech. kurybos rūmai	5 %	IV k.

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
2.1.5. Eksploatuoti Lietuvos švietimo informacinę sistemą	55. Organizuoti pedagogų duomenų bazės užpildymą bei vykdyti įrašų kontrolę	Įvykdyta iš dalies. <ul style="list-style-type: none"> ▪ PĮ priimta su pastabomis (Nėra patvirtinta dalis klasifikatorių, kurie naudojami privalomų laukų pildymui.) ▪ Nėra galutinio bazės varianto, todėl duomenų rinkimas nepradėtas ▪ Vykdomi organizaciniai darbai 	M. Briedis	DS,MS,TS I.Orlovas V.Ovsianikienė		80 % 5 %	nuolat
	56. Organizuoti švietimo institucijų registro darbą	Įvykdyta <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suorganizuoti mokymai 87 švietimo institucijų registro suvedimo operatoriams ▪ Suteikiami slaptažodžiai, kaupiami archyvai ▪ Stebima IR centrinė bazė ir visų apskričių bei savivaldybių tvarkytojų darbas, informuojami tvarkytojai apie jų įvedamas klaidas, ▪ Konsultuojami tvarkytojai IR PĮ klausimais. Taisomos klaidos lokaliuose IR bazėse ▪ ŠMM registruojamų institucijų duomenų įvedimas į centrinę IR duomenų bazę ▪ Pastoviai sudaroma ir teikiama centrinės duomenų bazės informacija pagal įvairius duomenų rodiklius į ŠMM ▪ (ŠMM ir kt. užsakymų vykdymas) ▪ Kasdien atnaujinti institucijų duomenys siunčiami į Valstybės įmonę Registrų centrą. ▪ Vykdomi organizaciniai darbai 	V.Burokas	DS,MS,TS J.Daugirdienė V.Janulionienė V.Kotovas O.Andrejevas V.Ovsianikienė	SAV, AVA	1 % 50 % 100% 30 % 15%	nuolat
	57. Aptarnauti moksleivių, studentų DB	Įvykdyta <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suorganizuoti mokymai 393 SAVA,AVA, profesinių ir aukštesniųjų mokyklų SMDB administratoriams ir tvarkytojams. ▪ Suteikiami slaptažodžiai CSMDDB vartotojams, ▪ Gaunami duomenys pakrauti į CSMDDB.Prižiūrima duomenų bazė, analizuojami rezultatai ▪ Vartotojai informuoti apie suvedimo klaidas, konsultuojami SMDB PI klausimais ▪ Teikiama informacija iš centrinės duomenų bazės pagal įvairius duomenų rodiklius į ŠMM ir kt. užsakovams ▪ Vykdomi organizaciniai darbai 	A.Plikšnys A.Morkūnas A.Pauliukonis A.Levickas	V.Ovsianikienė I. Vainorienė O.Andrejevas	SAV, AVA	60% 100% 15%	nuolat

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
	58. Eksploatuoti Veiklos programų ir projektų bei Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių DB programinę įrangą	Įvykdyta iš dalies <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atnaujinta Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių (PKTPR) duomenų bazės PĮ ▪ Suteikiami slaptažodžiai PKTP ir R duomenų bazės tvarkytojams ▪ Duomenų baze gali naudotis išoriniai vartotojai Mažai naudojama Veiklos programų PĮ	M.Briedis L.Žadeikaitė V.Burokas	SDB, PS,TS,SS E.Kurilov A.Cibulskas I. Orlov	PPRC, ŠPC	1% 5% 20%	Nuolat
	59. Pildyti ir tvarkyti duomenų bazes	Įvykdyta Pildomos duomenų bazės: “Leidimų mokytį”, “Išsilavinimo pažymėjimų”, “Studijų ir mokymo programų” Duomenų baze gali naudotis išoriniai vartotojai	V.Burokas	DS,SS Šapurov		50%	
	60. Tęsti pasiūlymus klasifikatoriams aktualizuoti ir klasifikatorių sistemos tvarkymo programinei įrangai tobulinti, papildyti klasifikatorius	Įvykdyta Vykdomos klasifikatorių sistemos tvarkytojo funkcijos: įvesti 2 nauji klasifikatoriai (naudojami IS Mokykla) ir pakoreguota 10 klasifikatorių. Pateikti pasiūlymai klasifikatorių sistemos PĮ tobulinimui. Švietimo statistikos dalyje: atnaujinti ir suderinti su ŠMM ŠPS, ŠPC bei STD reikalingi klasifikatoriai: mokyklų tipų, sutrikimo rūšių, užsienio kalbų, pagilinto ir kryptingo dalykų mokymo	V.Burokas	DS,SS G.Vaskela A. Cibulskis V. Janulionienė E.Graželienė I.Cvietkovienė G.Šeštakova	Nuolat.	5 % 10 % 10 % 10 % 20 %	Nuolat.
	61. Informacinės sistemos administravimas	Įvykdyta Pateikti pasiūlymai ir pakeista IS Mokykla specifikacija, tobulinant komponentų: Švietimo IR , SMDB (moksleiviai ir studentai), Pedagogų DB, klasifikatorių sistemos PĮ	V.Burokas	DS,SS,TS G.Vaskela V.Ovsianikienė	SAV, AVA	10% 5%	nuolat
	62. Parengti dokumentus dėl reikalavimų asmens duomenų apsaugai įteisinimo visose švietimo įstaigose ir organizacijose, kuriose yra tvarkomi asmens duomenys IS MOKYKLA PĮ	Įvykdyta iš dalies <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2003. rugsėjo mėn. patvirtinti Laikinieji Pedagogų duomenų bazės nuostatai. ▪ Parengtas ŠMM ir ŠITC duomenų saugos nuostatų projektas. ▪ Pastoviai konsultuojama SAVA,AVA, profesinės ir aukštesniosios mokyklos asmens duomenų saugos klausimais 	V.Burokas	DS V.Petronis		100%	III ketv.

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
	63. Tobulinti Valdymo informacinę sistemą (VIS)	Įvykdyta <ul style="list-style-type: none"> Įdiegti nauji moduliai: pareiškimų, dokumentų valdymo, talpinimo internete, Exchange serveris perkeltas į naują, atnaujinta sistema, Atliekamas darbuotojų konsultavimas. 		VS V.Kerpauskaitė J.Vostrikov Z.Zalevskij		23 25 % 15 % 50 %	nuolat
	64. Užtikrinti programinės įrangos ŠMM ir jos pavaldžiose įstaigose suderinamumą	Įvykdyta Navision sistemos programinė įranga pastoviai atnaujinama ir suderinama su serverio programine įranga.	D.Numgaudis	VS,TS E.Vaikutis V.Kerpauskaitė		20% 5%	II ketv.
	65. Užtikrinti bendrai informacinėms sistemoms naudojamos programinės įrangos ITC, ŠMM ir jos pavaldžiose įstaigose suderinamumą	Įvykdyta <ul style="list-style-type: none"> Visos ŠMM darbo vietos kompiuterizuotos ir pajungtos į bendrą tinklą, dirba pastoviai ir be sutrikimų, papildomai pajungta 10 papildomų tinklo vietų. Nuolat vykdomas tinklo administravimas. Atnaujinta 35 kompiuterinės darbo vietos, perinstaliuota 50 kompiuterių. 	D.Numgaudis	VS V.Kerpauskaitė J.Vostrikov, M.Mickevičius, Z.Zalevskij, J.Šarkauskas		10 % 40 % 70 % 50 % 10%	Nuolat
	66. Aptarnauti administracinį tinklą	Įvykdyta Užtikrintas Internet ryšys su ŠPC, PPRC, ŠAC, ŠMM, NEC	D.Numgaudis	TS E.Vaikutis		104 25%	nuolat
	67. Pateikti skaičiavimus "moksleivių krepšeliui"	Įvykdyta Pakoreguota moksleivių DB PĮ Pateikti duomenys nustatytu laiku	V.Burokas A.Plikšnys	DS V.Ovsianikienė J. Rajeckas		10 % 50%	IV ketvirtis
	68. Parengti technines užduotis	Įvykdyta Parengta AIKOS ir kt. techninės užduotys	V.Burokas	G.Vaskela V.Ovsianikienė		5% 5% 8	II ketvirt.
2.1.6. Parengti naujų švietimo registrų ir duomenų bazių projektų specifikacijas bei sukurti programinę įrangą	69. Patobulinti 9 IS MOKYKLA komponentų PĮ ir sukurti PĮ naujas versijas	Įvykdyta Patobulinti IS Mokykla komponentai/	V. Burokas, E. Rupšlaukis, S. Maželis, R.Kavaliauskienė	DS G. Vaskela, V.Ovsianikienė	ŠPC	365 10 % 10%	III-IV k.
8.2. Švietimo kokybės vadybos programa							
1.Tobulinti švietimo vadybą							
1.1.Sutelkti švietimo būklės stebėsenos darbus į vieningą sistemą							
1.1.2. Vykdyti Mokyklų tobulinimo programos švietimo kokybės vadybos sistemos formavimo darbus	70. Sudaryti darbo grupę	Įvykdyta iš dalies Nepradėta veikla. Patvirtinta ekspertinė grupė. Derinta didžioji grupės sudėtis	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SS V.Brazdeikis L.Vitkus	ŠMM PKT	5 % 5 %	gegužis

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
	71. Pasamdyti konsultantą	Įvykdyta. Sudaryta sutartis	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SS V. Brazdeikis L. Vitkus	ŠMM PKT	5% 5 %	gruodis
	72. Parengti planus, duoti pirminę rekomendaciją bei apmokyti darbo grupę	Neįvykdyta Vėlai sudaryta sutartis su konsultantu.	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SS A. Cibulskis L. Vitkus	PB konsultantas	10 % 15 %	spalis
	73. Suorganizuoti seminarą su savivaldybėmis	Įvykdyta. Suorganizuotas ir įvykęs su savivaldybių paskirtais darbuotojais seminaras, kuriame pateikta statistikos duomenų rinkimo PĮ įranga bei metodinė medžiaga ir supažindinti savivaldybių atstovai su numatomais darbo specifikos pasikeitimais dėl prasidedančio MTP projekto	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SS A. Cibulskis E. Gražalienė L. Vitkus		20 % 10 % 10 %	rugpjūtis
	74. Atlikti informacijos poreikių analizę bei apmokyti darbo grupę	Įvykdyta iš dalies Per vėlai pasamdytas konsultantas. Surinkta informacija apie poreikį tradiciniu būdu	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SS L. Vitkus A. Cibulskis		20 % 5%	gruodis
	75. Suorganizuoti mokymosi kelionę į užsienį dviems žmonėms	Neįvykdyta Per vėlai pasamdytas konsultantas	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SS L. Vitkus		5%	gruodis
	76. Parengti kasmetinį klausimyną ir informacijos surinkimo žinyną bei atitinkamą mokymo programą ir mokymo medžiagą bei apmokyti darbo grupę	Neįvykdyta Per vėlai pasamdytas konsultantas	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SS A. Cibulskis L. Vitkus		20 % 35 %	lapkritis
	77. Vykdyti statistikos rinkimą	Įvykdyta Surinkta informacija bei pateikta vartotojams Parengta programinė įranga	R. Dukynaitė L. Spalvys	SS E. Gražalienė I. Cvetkovienė G. Šeštakova Girčys J. Rudak		60 % 30 % 60 % 50 % 50 %	

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
	78. Dalyvauti Politikos analizės grupės veikloje	Įvykdyti Su PAG bendradarbiauome ruošiant statistikos ataskaitų formas ir prisidėjome ruošiant leidinį "Lietuvos švietimas 2002" ir įšvietimo būklė Lietuvos savivaldybėse 2002-2003 mokslo metais" Dalyvauta seminaruose Birštone, Nidoje	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SS A.Cibulskis V.Brazdeikis	ŠPC	5% 5%	II, III ketv.
1.2. Organizuoti strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų ŠMM funkcijų vykdymą							
1.2.4. Užtikrinti NAVISION sistemos funkcionavimą	79. Administruoti, konsultuoti, suvesti duomenis, diegti ŠMM pavaldžioms įstaigoms Valstybės biudžeto apskaitos sistemą (VBAMS)	Įvykdyta VBAMS sistema įdiegta 93 % pavaldžių įstaigų. Visose pavaldžiose įstaigose atnaujinta programinė įranga, sistema veikia be sutrikimų. Navision serverio administravimas. Visų pavaldžių įstaigų sąmatų tikslinimas, duomenų suvedimas	K.Markelienė	VS V.Kerpauškaitė J.Vostrikov, J.Čiutienė, L.Purlienė		34 % 45 % 60 % 60 %	nuolat
	80. Užtikrinti finansų apskaitos ir kontrolės, švietimo ekonomikos, personalo sk darbų kompiuterizavimą	Įvykdyta. Finansų apskaitos ir kontrolės, švietimo ekonomikos sk. darbas kompiuterizuotas (ketvirtiniam, metiniam balansams sukurta programinė įranga, suvesti duomenys, atspausdintos suvestinės, programinio biudžeto suvedimui sukurta programinė įranga, vedami duomenys) Išrašyta 1800 padėkos raštų, 70 sveikinimo adresų, apie 150 sveikinimo ir padėkos laiškų, diplomai I, II, III - apie 500 vnt.	D.Numgaudis	VS V.Kerpauškaitė M.Mickevičius, J.Šarkauskas, J.Čiutienė, L.Purlienė, J.Žvirblienė A.Mikailionienė M.Mickevičius		10% 25 % 5 % 40 % 40 % 40 % 100 % 5 %	Nuolat
2. Aprūpinti ir modernizuoti ugdymo procesą							
2.1. Įgyvendinti mokyklų aprūpinimo projektus							
2.1.1. Vykdyti Mokyklų tobulinimo programos mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimo darbus	81. Parengti mokymo programinės įrangos specifikacijas	Įvykdyta 1 programinės įrangos specifikacija 1 mokymo priemonių pirkimo specifikacija	L.Žadeikaitė E.Sederevičiūtė	G.Vaskela		3 % MTB	IV ketv.
2.1.5. Operatyviai informuoti švietimo bendruomenę apie priimtus sprendimus	82. Užtikrinti valdymo informacijos sklaidą Internetu	Įvykdyta Pakeista ŠMM tinklalapio struktūra, pastoviai atnaujinami duomenys. Šiuo metu bendra apimtis visos svetainės 316 MB.	D.Numgaudis V.Burokas	VS V.Kerpauškaitė J.Šarkauskas J.Žvirblienė Ž.Mikolaitytė	ŠMM skyriai	10 % 85 % 10% 30 %	Nuolat

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
	83. Užtikrinti ŠMM darbuotojų ir jos svečių priėjimą prie informacijos	Įvykdyta Spaudos apžvalga atliekama kiekvieną darbo dieną. Bazės dydis šiuo metu 600 Kb; įrašų skaičius – 337. Vykdoma ŠMM spaudos prenumerata, spaudos komplektavimas, pajamavimas ir išdavimas	D.Numgaudis	VS V.Kerpauskaitė, G.Bingelienė Ž..Mikolaitytė J.Šarkaukas		5 % 40 % 20% 5%	Nuolat
	84. Užtikrinti ITC teikiamą informaciją Internete	Įvykdyta Formalizuotas dokumentas dėl teikimo informacijos ITC tinklalapyje. Operatyviai teikiama ši informacija: <input type="checkbox"/> Statistinė informacija <input type="checkbox"/> Apie kompiuterines mokymo priemones. <input type="checkbox"/> Apie IT taikymo metodikas, kita su mokymu susijusia informacija <input type="checkbox"/> Apie kvalifikacijos programas ir renginius (IT sritis) <input type="checkbox"/> Apie projektus <input type="checkbox"/> Atnaujinta informacija anglų kalba	Švietimo įstaigos A.Plikšnys	MPS A.Verkienė R.Kubilinskienė A.Šapurovas J.Rajeckas E. Graželienė I.Cvetkovienė G.Šeštakova E.Linkevičiūtė E.Kurilov V.Budzinauskas		5 % 70 % 50 % 15 % 10 % 10 % 20 % 10 % 4 % 5 %	1III ketv nuolat
	85. Organizuoti elektronines konferencijas mokykloms	Įvykdyta Organizuotas Allschools moderavimas	A.Plikšnys	MPS N.Lesickas, S.Kubilinskienė		40%	Nuolat
	86. Rengti elektroninį leidinį "Veidrodis", skirtą IKT taikymui mokyme bei informacinės visuomenės raidos klausimais	Įvykdyta Išleisti 120 apskaitomųjų puslapių teksto, bei pateikta medžiaga skelbimui ITC tinklalapyje	A.Plikšnys	MPS V.Dagys		50 %	Nuolat
2.2.Plėtoti ugdymo turinio reformą							
2.2.1. Ekspertuoti pagrindinius ugdymo dokumentus	87. Organizuoti IT ekspertų komisijos veiklą	Įvykdyta Įvyko 8 posėdžiai. Atliktos pavestos užduotys.	L.Žadeikaitė	MPS V.Brazdeikis A.Verkienė	ŠPC ŠMM	5 % 10 %	Nuolat
7.3. Specialiųjų lėšų programa							
1.Užtikrinti efektyvesnę švietimo įstaigų darbą							
1.1 Teikti apmokamas paslaugas							
1.1.1.Apmokėti darbuotojams už atliekamus darbus	88. Surinktos lėšos, apmokėti už darbus	Įvykdyta Surinkta 10,5 tūkst. Lt	K.Markelienė	FS A.Gelažauskienė R.Lučiušienė D.Radzevičiūtė		5% 10% 10%	Nuolat

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Rezultatai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst. Lt, žmogiškieji ITC ištekliai	Laikas
1.1.2.Padengti eksploat. išlaidas ir atnaujinti mokymo materialinę bazę	89. Padengtos eksp. Išlaidos, atnaujinta mat.bazė	Įvykdyta Padengta 10,5 tūkst. Lt.	K.Markelienė	FS A.Gelažauskienė R.Lučičūnienė D.Radzevičiūtė		5% 5% 5%	Nuolat
ITC darbo administravimas							
	90. Užtikrinti buhalterinę įstaigos apskaitą	Įvykdyta	V.Brazdeikis	FS A.Gelažauskienė R.Lučičūnienė D.Radzevičiūtė A.Sutkauskas		80% 85% 85% 10%	Nuolat
	91. Plėtoti ir užtikrinti ITC valdymo lokalių tinklo darbą	Įvykdyta Aptarnaujamos 54 (įskaitant klases) ITC kompiuterizuotos darbo vietos, 8 serveriai	G.Vaskela	TS E.Vaikutis T.Fedorovič O.Andrejevas V. Novoslavskij A. Varanavičius		20% 20% 70% 100% 50%	Nuolat
	92. Užtikrinti geras darbo sąlygas ITC darbuotojams	Įvykdyta Atliktas I aukšto remontas, įsigyta įranga klasei. Užtikrinta materialinių vertybių saugojimas, priėmimas, perdavimas	G.Vaskela	US Č.Prevlockis G.Bingelienė J.Plungienė M.Puodžiukynas Pag.personalas		34 80% 10% 90% 20% 100%	Nuolat
	93. Kelti ITC darbuotojų kvalifikaciją	Įvykdyta. Kvalifikacija kėlė dauguma personalo	V.Brazdeikis	AS Sk.vadovai		10%	Nuolat
	94. Bendras ITC administravimas	Įvykdyta Parengti planai, ataskaitos, kiti dokumentai		AS V.Brazdeikis Sk. vadovai G.Vaskela G.Sirusienė		20% 10% 10% 100%	Nuolat
	95. Organizuoti programos "Švietimas informacinei visuomenei" dokumentacijos tvarkymą	Įvykdyta. Suorganizuoti 7 posėdžiai Parengti protokolai, vykdomas komiteto informavimas	R.Ališauskas A.Dekaminavičius	A.Verkiene V.Brazdeikis		10% 5%	Nuolat
	96. Parengti ITC atnaujintą lankstinuką	Įvykdyta. Parengtas lankstinukas		R.Gurklys V.Brazdeikis		10% 3%	II ketv