

## Švietimo informacinių technologijų centro 2005 METŲ DARBO ATASKAITA

**Misija** – padėti Švietimo ir mokslo ministerijai diegti IKT, sudarant sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, užtikrinant technologinę aplinką bei įgalinant vadovus priimti kokybiškesnius sprendimus panaudojant turimą informaciją

### Pagrindinė veikla

*Programos „Švietimas informacinei visuomenei“ vykdymas ir koordinavimas*

- Mokyklų aprūpinimo kompiuterine technika, mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis (MKP) Internet ryšiui reikalinga įranga vykdymas: poreikių analizė, specifikavimas, viešųjų pirkimų organizavimas, technikos paskirstymas bei perdavimo organizavimas
- Švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo koordinavimas ir vykdymas: pedagogų IT raštingumo programų vykdymas, ES projektų rengimas bei vykdymas
- Plėtojimas IKT diegimo strategijos: tyrimų vykdymas (tarptautinis – SITES ir kt), papildomų dokumentų ir ataskaitų rengimas, konferencijos organizavimas
- Mokomosios metodinės medžiagos rinkimas ir platinimas (kartu su Microsoft programa), el. laikraščio „Veidrodis“ leidimas
- Švietimo įstaigų kompiuterinio tinklo kūrimas: portalo kūrimas, besimokantiems reikalingos informacijos sklaida
- Koordinavimas European Schoolnet veiklos Lietuvoje
- Koordinavimas elearning programos įgyvendinimo bei vykdymas šios programos etwinning projekto
- Paramos programos su verslo atstovais veiklos koordinavimas
- Eksploatavimas esamų duomenų bazių ir registrų: pedagogų, švietimo institucijų, moksleivių ir studentų, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiu, leidimų mokyti, išsilavinimo pažymėjimų, studijų ir mokymo programų, klasifikatorių, MOBIS, VIS ir kt.

*Mokyklų tobulinimo programos vykdymas*

- Švietimo valdymo informacinė sistema, švietimo statistinės informacijos rinkimas (metinis, pagal poreikį)
- Virtuali mokymosi aplinka, Intranetas

*Atstovavimas UNESCO IITE kaip vietinio centro*

*Švietimo ir mokslo ministerijos technologinis aprūpinimas: administracinis tinklas, NAVISION sistema, svetainės www.smm.lt*

*Dalyvavimas AIKOS ir Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos projektuose*

*Vykdymas „IKT diegimo profesiniame mokyje profesijos mokytojų rengimo programos*

ITC biudžetas 2005 m. buvo sudarytas iš šių šaltinių:

- Kasmetinis ITC biudžetui buvo skirta 1285,7 tūkst. lt, iš jų panaudota 1282,8. (99,9 proc.)
- Programos „Švietimas informacinei visuomenei“ vykdymui gauta 2739 tūkst.lt, panaudota 2586,5 tūkst.lt. (94,4 proc.)
- ES struktūriniam projektui gauta 397 tūkst.lt, panaudota 2005 m. 180,1 tūkst.lt. (lėšos bus naudojamos ir 2006 m.)
- Įvairioms ES programoms vykdyti iš ES gauta 535 tūkst.lt iš jų 2005 metais panaudota 151,5 tūkst.lt (lėšos bus naudojamos ir 2006 m.)

ITC turi 63 etatus savo veiklai vykdyti. Planuota įgyvendinti 95 priemonės. Įvykdytos 80, iš dalies 15.

### Pagrindiniai rezultatai

Planuoti pagrindiniai rezultatai	Pasiekti pagrindiniai rezultatai
Planuota apmokyti daugiau nei 3000 mokytojų	Apmokyta 2553
Planuota įsigyta daugiau nei 10 MKP visoms mokykloms, 50 MKP testavimui	Įsigyta 14 visoms mokykloms, 19 testavimui
Planuotas sukurti švietimo portalą, įdiegta virtuali mokymosi aplinka	Metų pabaigoje portalas nesukurtas, virtuali mokymosi aplinka įdiegta
Planuota atlikti ne mažiau kaip 4 tyrimų, suorganizuota konferencija „IT mokykloje“	Atlikti 3 tyrimai, vykdomas SITES M3 tyrimas, suorganizuota konferencija, programa pristatyta Infobalt parodoje
Priimti eksploatacijai 4 registrai ir AIKOS informacinė sistema, sukurta 18 dokumentų, atnaujinta 3 PĮ	Eksploatacijai 4 registrai ir AIKOS informacinė sistema nepriimta, sukurti 15 dokumentų projektai (nesukurtos Diplomų ir atestatų, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių, Mokinių registrų specifikacijos), atnaujinta 3 PĮ

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
<b>8.60.2 Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa</b>							
<b>1. Organizuoti Bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą švietimo ir mokslo srityje</b>							
<b>1.1. Padidinti švietimo ir mokslo institucijų materialinės bazės ir Europos Sąjungos standartų atitikimą</b>							
1.1. Remti švietimo ir mokslo institucijų infrastruktūros plėtrą, pastatų, laboratorijų ir kitos materialinės bazės atnaujinimą, informacinių technologijų (IT) diegimą	1. Dalyvauti AIKOS struktūriniame projekte	<b>Įvykdyta</b> Dalyvaujama struktūriniame projekte	V.Burokas	AIS <b>V. Janulionienė</b> K.Sketrys	IVPK, VRM, SAC	23,6 5 % 20%	Tęstinis
<b>8.60.3. Specialioji Europos socialinio fondo programa</b>							
<b>1. Organizuoti Bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą švietimo ir mokslo srityje</b>							
<b>1.1. Kokybiškai ir veiksmingai plėtoti žmogiškuosius išteklius</b>							
1.1.1. Remti mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimo projektus	2. Vykdyti "IKT diegimo prof. mokyme prof. mokytojų rengimo programa"	<b>Įvykdyta</b> Įvykdytos numatytos priemonės: Atlikti 3 tyrimai. Nupirkta kanceliarinės prekės. Pradėta vykdyti konsultantų rengimo programa, prarastas įvadinis seminaras Išleistas specialus „Veidrodžio“ numeris. Derinama konkursų dokumentacija	J.Gaudiešius	TMS  <b>E.Kurilov</b> I.Raudienė D.Linauskas R.Mickevičienė	ESF Viešų konkursų nugalėtojai	ES fondas 181 100% 100% 100% (pagal pap. darbo sutartį)	Testinis
	3. Dalyvauti vykdant MKC projektą "Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka"	<b>Įvykdyta</b> Dalyvauta rengiant viešųjų pirkimų konkursus	M.Briedis	MS M.Masaitis A.Buinevičiūtė	Viešų konkursų nugalėtojai	5 % 5 %	Testinis
<b>7.1 Vaikų ir jaunimo ugdymosi užtikrinimo programa</b>							
<b>1. Užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi</b>							
<b>1.2. Padidinti mokymosi prieinamumą įvairių poreikių vaikams</b>							
1.2.5. Vykdyti specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programą	4. Dalyvauti įgyvendinant Aprūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis modelį	<b>Įvykdyta</b> Dalyvauta įgyvendinant modelio įgyvendinimo priemonių planą	R.Labinienė	N.Ignatova	SPPC, ŠAC	20%	Tęstinis
1.2.7. Įgyvendinti programą „Kokybiškas pagrindinis išsilavinimas visiems“	5. Tvarkyti NSF tinklą	<b>Įvykdyta</b> Sukurtas tinklapis <a href="http://efa.ipc.lt">http://efa.ipc.lt</a> pagal poreikius administruojamas	L. Žadeikaitė K. Valantinienė	V.Brazdeikis E.Vaikutis		5 % 5 %	Nuolat
<b>2 Racionalizuoti bendr. lav. mokyklų tinklą, moksleivių pavėžėjimą ir finansavimą</b>							
<b>2.2 Reformuoti bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo sistemą</b>							

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
2.2.1. Tobulinti bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo tvarką	6. Vykdyti Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo pagal MK tobulinimo programą	<b>Įvykdyta</b> Dalyvauta darbo grupėje, pateikti pasiūlymai. • Atlikta SAVA MK lėšų panaudojimo analizė • Pateikta MK lėšų poreikio suvestinė 2005 m. biudžeto projektui (gegužė) ir 2005 m. biudžetui (spalis) Priimta IS „Mokykla“ SMDB komponento „Moksleivio krepšelis“ atnaujinta PĮ	J.Mackevičienė	DS V. Ovsianikienė <b>J. Rajeckas</b> O. Dzilbutė		23,6 10 % 50% 100 %	II, IV ketv.
<b>8.1 Švietimas - informacinei visuomenei</b> <b>1 Išmokyti visus 9-12 klasių moksleivius naudotis IT</b>							
<b>1.1 Aprūpinti mokyklas kompiuterine bei bendrosios paskirties PĮ ir kita IT technika</b>							
1.1.1 Aprūpinti mokyklas IKT technika	7. Dalyvauti perkant numatytą technika bei ją perduodant švietimo įstaigoms	<b>Įvykdyta</b> Dalyvauta organizuojant pirkimus, testuojant įrangą, priimant techniką, tikrinant dokumentus, rengiant nutarimus Išigyta Drweb programinė įranga	M. Jakštonienė	<b>eM G.Vaskela</b> E.Vaikutis D.Linauskas J.Mikiparavičius N.Ignatova	Viešas konkurso nugalėtojai	21 10% 10% 17% 5 % 5 %	III ketv
	8. Organizuoti paramos programas su verslo partneriais	<b>Įvykdyta</b> Įvykdyti susitarimai su rėmėjais: Microsoft, Lietuvos telekomas. Rengiama sutartis su Hansabanku	A.Plikšnys	TMS V.Brazdeikis <b>E.Kurilov</b>	Rėmėjai	Rėmėjai 5 % 10 %	Nuolat
	9. Rinkti bei perskirstyti naudotą techniką mokykloms	<b>Įvykdyta</b> Išdalinti 44 kompiuteriai su pap. įranga (spausdintuvai, CD-ROM ireng. ir kt) uz 226442Lt Pasirašytas susitarimas su Microsoft dėl naudotos technikos sutvarkymą ir paskirstymą	M. Jakštonienė	US, <b>J.Plungienė</b> T.Fedorovič J.Mikiparavičius		10% 50% 5%	Nuolat
<b>1.2 Sukurti dokumentus, reglamentuojančius komp. raštingumą, sudaryti sąlygas švietimo sistemos darbuotojams jo siekti</b>							
1.2.1 Įgyvendinti visuotinio kompiuterinio raštingumo programą	10. Koordinuoti programos įgyvendinimo priemonės	<b>Įvykdyta</b> Atliktas tyrimas. Koordinuojamos programos įgyvendinimo priemonės	LRV R. Totoraitis	TMS V.Brazdeikis <b>E. Kurilov</b>	VRM, SADM IVPK, <b>LSŠIS</b>	40 5 % 5 %	Tęstinis
1.2.2 Sudaryti sąlygas švietimo sist. tarnautojams įgyti kompiuterinį raštingumą pagal atitinkamą standartą	11. Organizuoti mokytojų mokymą pagal standarto technologinę dalį	<b>Įvykdyta</b> Organizuotas viešasis konkursas mokytojų mokymams pirkti. Apmokyta nuotoliniu būdu ir kursuose daugiau 1053 mokytojų	M.Briedis	MS A. Budrevičius <b>A.Buinevičiūtė</b> D.Linauskas J.Mikiparavičius N.Ignatova	VU, konsultantai , viešo konkurso nugalėtojai	104 50% 20% 3 % 5 % 5 %	II ketv

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
	12. Vykdyti mokytojų mokymus pagal edukologinę dalį	<b>Ivykdyta</b> Apmokyta distanciniu būdu 1500 1-12 klasių mokytojų	M.Briedis	MS <b>I.Lukauskaitė</b>	Samdomi autoriai, lektoriai	67 25%	III-IV ketv
	13. Organizuoti MKP diegimo mokytojų mokymą	<b>Ivykdyta iš dalies</b> Derinta tu MKC struktūriniu projektu (punktas 3), pirkimai projekte užsitęsė, todėl atrinkti tik mokymo konsultantai, mokymo programų vykdytojai	M.Briedis	MS A.Buinevičiūtė	Viešo konkurso nugalėtojai	5%	
	14. Vykdyti ITC, kaip įgalioto ECDL centro veiklą	<b>Ivykdyta iš dalies</b> Nebuvo poreikio. Niekas nesiteiravo. Testuoti tik SMM darbuotojai	M.Briedis	MS A.Buinevičiūtė		Mokest. 1%	Nuolat
	15. Organizuoti Netd@ys programos vykdymą	<b>Ivykdyta</b> Parengta ir pateikta EK programos ataskaita. Užbaigti atsiskaitymai	M.Briedis	TMS N. Ignatova	ES	ES 5%	I-II ketv.
	16. Organizuoti Socrates Minerva IDWBL projekto vykdymą	<b>Ivykdyta</b> Apmokyta 100 mokytojų Projekto koordinatoriams pateikta projekto ataskaita. Parengta 14 mokytojų konsultantų. Apmokyta 203 mokytojai	M.Briedis	MS A.Buinevičiūtė Samdomi darbuotojai	Partneriai	13 Socrates 27% 43%	Tęstinis
	17. Naujų projektų rengimas ir partnerių paieška	<b>Ivykdyta</b> Parengti ir / ar pradėti vykdyti 3 nauji projektai • IKT proveržio 7-8 klasėse projektą (kartu su ŠMM, ŠPC ir dr. J. Kazicko fondu) • 6 Bendrosios programos CALIBRATE projektas. • Socrates 2.1 programos EFELCREN projektas.	M.Briedis	TMS, MS E.Kurilov N.Ignatova A. Buinevičiūtė	Partneriai	10% 10% 10%	Nuolat
	18. Organizuoti ŠMM darbuotojams kompiuterinio raštingumo, IT taikymo kursus	<b>Ivykdyta</b> 9 ministerijos darbuotojai išlaikė ECDL testus	O.Kacevičienė	MS, VS <b>V.Kerpauškaitė</b> A.Buinevičiūtė	Samdomi lektoriai	5 % 2 %	IV ketv.
	19. Dalyvauti organizuojant kursus pagal parengta bibliotekinių standartą	<b>Ivykdyta</b> Koordinuojama veikla su PPRC vykdomais renginiais	R.Totoraitis	MS I.Lukauskaitė	PPRC	10%	III ketv
	20. Dalyvauti rengiant mokymus mokyklų vadovams	<b>Ivykdyta</b> Koordinuojama veikla su PPRC vykdomais renginiais	M.Briedis	M.Masaitis	PPRC	5 %	II ketv.
	21. Dalyvauti mokymuose skirtuose mokyklinių	<b>Ivykdyta</b> Koordinuojama veikla su PPRC vykdomais	M.Briedis	eM, MS <b>G.Vaskela</b>	PPRC	5%	IV ketv.

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
	svetainių kūrimė	renginiais: parengta mokymų programa,		V.Verseckas		5%	
	22. Organizuoti specialistų, ekspertų mokymus	<b>Ivykdyta</b> 10 žmonių kėlė kvalifikacija	M.Briedis	V.Brazdeikis		15 5%	IV ketv.
<b>1.3 Plėtoti IKT diegimo švietime strategiją</b>							
1.3.1 Parengti kasmet. detaliuosius inform. visuomenės plėtros projektus	23. Parengti detaliuosius planus, ataskaitas	<b>Ivykdyta</b> Parengti pasiūlymai (išsiųsti į IVPK) LRV nutarimui "Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programos patvirtinimo"	S.Žurauskas	AS, V.Brazdeikis		8 %	II ketv.
1.3.2 Parengti IT diegimo strategijos papild. dokum. ir patikslinti strategiją	24. Rengti paraiškas struktūriniam fondams	<b>Ivykdyta</b> Dalyvauta rengiant 2 paraiškas Europos socialiniam fondui (ats. ŠPC)	A.Plikšnys	TMS <b>E.Kurilov</b> N.Ignatova	Samdomi ekspertai SPC	5 % 20 %	II-III ketv.
	25. Patvirtinti bendrąsias nuotolinio mokymo nuostatas	<b>Ivykdyta iš dalies</b> Nuostatų projektas parengtas, bet nepatvirtintas nes reikalinga tobulinti dokumentą	R.Totoraitis	TMS <b>G.Vaskela</b> E.Kurilov	Darbo grupė	5 % 5 %	I ketv
	26. Parengti rekomendacijos tinklų kūrimui	<b>Ivykdyta</b> Atnaujintas dokumentas - metodinės rekomendacijos "Mokyklų kompiuterinis tinklas"	A.Plikšnys	TMS, eM <b>G.Vaskela</b> E.Vaikutis V.Verseckas	MTP	5 % 5 % 4 %	II ketv
1.3.3. Apmokėti tyrimų išlaidas	27. Vykdyti SITES tyrimą	<b>Ivykdyta</b> Organizuotas tarptautinio tyrimo SITES 2006 M3 vykdymas, pilotinis bandymas	R. Dukynaitė	TMS, M.Masaitis <b>Karčiauskaitė</b>	IEA	38 5 % 50 %	IV k.
	28. Vykdyti nacionalinį tyrimą „Pedagogų rengimo IKT diegimo Lietuvos švietimo kontekste“	<b>Ivykdyta</b> Atliktas tyrimas. Tyrimas bus skelbiamas 31 sausio	R. Dukynaitė	<b>E.Kurilov</b>	Viešas konkurso nugalėtojai	30 5 %	IV ketv.
	29. IKT taikymo švietime tyrimą, parengiant rodiklius ir stebėsenos tvarką	<b>Ivykdyta</b> Atliktas tyrimas. Tyrimas bus skelbiamas vasario 21 d.	R. Dukynaitė A.Kurienė	<b>E.Kurilov</b>	Viešas konkurso nugalėtojai	38 5 %	III ketv
1.3.4. Surengti IKT diegimo klausimu konferenciją	30. Suorganizuoti konferencija "IKT mokykloje" Pristatyti programą Infobalt parodoje	<b>Ivykdyta</b> Kartu su LIKS organizuota konferencija „IKT mokykloje“ Parengtas Infobalt stendas bei dveji eMokykla veiklos pristatymai Infobalt parodos metu	M.Speičienė	<b>MS,</b> <b>A.Buinevičiūtė</b> D.Linauskas R.Gurklyš <b>J. Daugirdienė</b> N. Ignatova D. Simavičius		20 20% 5% 20% 20% 5% 5%	IV ketvirtis

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
1.3.5 Parengti ataskaitą apie mokyklų kompiuterizavimo eigą praėjusiais metais	31. Parengti ataskaitas už 2001-2004 metus	<b>Ivykdyta</b> Išleista ataskaita	A.Kurienė	TMS, V.Brazdeikis		5 %	I ketv
<b>1.4 Kaupiti ir platinti mokomąją ir kitą švietimo įstaigoms reikalingą programinę įrangą</b>							
1.4.1 Išigyti mokomąją ir kitą PĮ bei įdiegti ją mokyklose	32. Išigyti mokomąją ir kitą PĮ	<b>Ivykdyta</b> Nupirka 14 priemonių: - MKP – 6 (IT dalykui – 1) - Adaptuotos tinklui (portalui) -8	E.Sederevičiūtė M.Jakštonienė	<b>eM</b> <b>M.Masaitis</b> D.Linauskas N.Ignatova S.Kubilinskienė J. Daugirdienė	Viešas konkurso nugalėtojai	1019,5 25% 5% 5 % 10 %	IV ketv.
	33. Išigyti įvairių vienetinių mokomųjų ir kitos PĮ	<b>Ivykdyta</b> Nupirka 19 priemonių. Parengtas 2004 metais testavimui išgytų priemonių paskirstymas mokykloms	E.Sederevičiūtė M.Jakštonienė	<b>eM</b> <b>M.Masaitis</b> D.Linauskas S.Kubilinskienė J. Daugirdienė	Viešas konkurso nugalėtojai	124 10 % 25 % 5 % 15 %	IV ketv.
	34. Sukurti nuotolinius kursus proveržio dalykams, gabiems ir spec. poreikių vaikams	<b>Ivykdyta</b> Išigyti 7 kursai	E.Sederevičiūtė M.Jakštonienė	<b>eM</b> <b>M.Masaitis</b> D.Linauskas N.Ignatova S.Kubilinskienė		455 10 % 5 % 20 % 15%	IV ketv.
	35. Parengti MKP galiojančių, rekomenduojančių sąrašus	<b>Ivykdyta</b> Parengti sąrašai (galiojančių, rekomenduojančių). ŠMM birželio 15 d. įsakymas Nr. ISAK - 1102	E.Sederevičiūtė	<b>eM</b> <b>M.Masaitis</b> D.Linauskas	SPC	10 % 2 %	I ketv.
	36. Informuoti ekspertus, pedagogus apie MKP naujoves	<b>Ivykdyta</b> Informacija ekspertams, pedagogams pateikta Informaciniam leidinyje, svetainėje emokykla.lt, el. laikraštyje „Veidrodis“	E.Sederevičiūtė	<b>eM</b> <b>M.Masaitis</b> D.Linauskas V.Dagys S.Kubilinskienė	Informacinis leidinys	10 % 5 % 5 % 5 %	Kas pusmetį
	37. Organizuoti tarptautinių MKP standartų adaptavimą ir jų taikymą	<b>Ivykdyta iš dalies</b> Vykdyti CALIBRATE parengiamieji darbai, dalyvauta EUN portalų grupės susitikimuose.	E.Sederevičiūtė	<b>eM</b> , V.Verseckas S.Kubilinskienė		5% 5%	III ketv
<b>1.5 Rinkti, kaupiti ir platinti mokomąją metodinę medžiagą</b>							
1.5.1. Surinkti bei sukaupti ir išplatinti mokomąją metodinę medžiagą	38. Organizuoti metodinės medžiagos parengimą	<b>Ivykdyta</b> Surengtas metodinės medžiagos konkursas „Virtuali kelionė klasėje“, gauta ir įvertinta 260 darbų (Microsoft).	M. Speičienė	<b>eM</b> A.Buinevičiūtė D. Simavičius V.Brazdeikis	Samdomi darbuotojai	22,5 5% 10% 5%	III k.
	39. Atnaujinti metodines medžiagos programinę įrangą ir sutvarkyti metodinę medžiagą	<b>Ivykdyta</b> Atnaujinta metodinių darbų „Virtualios kelionės klasėje“ programinė įrangą	M.Speičienė	<b>eM</b> S. Kubilinskienė M. Masaitis A. Buinevičiūtė	MKC PPRC	2% 5%	
<b>1.6 Sukurti švietimo įstaigų kompiuterinį tinklą</b>							

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
1.6.1 Sukurti mokyklų portalą, sudaryti sąlygas mokykloms prisijungti prie jo	40. Organizuoti internet portalo realizavimą	<b>Ivykdyta iš dalies</b> Parengta portalo specifikacija, užsitęsęs jos derinimui, pirkimas neatliktas	L. Žadeikaitė	eM, G.Vaskela S. Kubilinskienė E.Vaikutis <b>V.Verseckas</b> <b>J.Aušraitė</b>	Ekspertų komisija	10 % 10 % 10 % 20 % 50 %	IV k
	41. Dalyvauti perkant techniką mokyklų Internet ryšiui bei lokaliems tinklams užtikrinti	<b>Ivykdyta</b> Dalyvauta aprūpinant radijo ryšiu mokyklas (prie LITNET). Nupirkti 22 maršrutizatoriai su 44 optiniais keitikiais, kurie bus perduoti mokykloms plėtojant ryšio tinklo struktūrą	M.Jakštonienė	MPS, TS <b>G. Vaskela</b> E.Vaikutis D.Linauskas	Viešo konkurso nugalėtojai	39 10% 10 % 10 %	
1.6.2.Parengti besimokantiesiems reikalingą informaciją ir paskelbti ją kompiuterių tinkle	42. Sukurti pagalbos IKT klausimais svetainę	<b>Ivykdyta</b> Sukurtas pagalbos mokytojui forumas – forumas administruojamas, forume dalyvauja apie 100 vartotojų	L. Žadeikaitė	eM S.Kubilinskienė D. Simavičius	Samdomi darbuotojai	5% 10%	IV k
	43. Talpinti informaciją emokykla.lt svetainėje	<b>Ivykdyta</b> Teikiama informacija apie mokyklas, mokyklos programą, IT išteklius	L. Žadeikaitė	eM <b>S.Kubilinskienė</b> M.Masaitis A.Buinevičiūtė E.Kurilov J.Mikiparavičius N.Ignatova D. Simavičius		40 % 15 % 5 % 5 % 5 % 5 % 15%	Nuolat
	44. Organizuoti elektronines konferencijas mokykloms	<b>Ivykdyta</b> Organizuotas Allschools moderavimas, sukurtas forumas	L. Žadeikaitė	eM <b>D.Linauskas</b>		10%	Nuolat
	45. Rengti elektroninį leidinį "Veidrodis", skirtą IKT taikymui mokyme bei informacinės visuomenės raidos klausimais	<b>Ivykdyta</b> Išleista 120 apskaitomųjų puslapių teksto, bei pateikta medžiaga skelbimui ITC tinklalapyje	L. Žadeikaitė	eM V.Dagys		45 %	Nuolat

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
1.6.3 Dalyvauti EUN veikloje	46. Koordinuoti veiklą EUN	<b>Ivykdyta</b> Dalyvauta EUN valdymo komiteto darbe (4 posėdžiai), PIC bei portalų grupės veikloje Informacinė pagalba mokykloms: išversti 4 informaciniai biuleteniai, išleista 1000 lankstinukų apie EUN veiklą Dalyvaujama LIFE, Pavasario diena Europoje; eSchola; kituose projektuose. Dalyvauta EUN renginiuose (EMINENT konferencija)	E.Stasiulienė	TMS V.Brazdeikis <b>E.Kurilov</b> V.Verseckas I.Lukauskaitė	EUN, samdomi darbuotojai	127 10 % 25% 6 % 15%	Nuolat
	47. Organizuoti ES programos Elearning vykdymą Lietuvoje	<b>Ivykdyta</b> Pravesta konferencija; Parengta 20 konsultantų; Pravesta 10 apskričių seminarų; Išleista 3500 lankstinukų, 2000 bukletų, knyga „eTwinning vadovas“, straipsniai centrinėje ir vietinėje spaudoje bei internete; Pravestas metodinės medžiagos konkursas; Veikia Lietuvos eTwinning portalas <a href="http://etwinning.ipc.lt/">http://etwinning.ipc.lt/</a> ; Išversti 2 biuleteniai, informacija portalui, Dalyvauti programoje užsiregistravo 384 mokyklos, 390 mokytojų; Iš jų parvirtinta 72 partnerystės	E.Stasiulienė	TMS V.Brazdeikis <b>V.Butkutė</b> J.Kurilov I.Raudienė V.Čiuplytė R.Kličius		30 5 % 100% 20% 50% 50% 50%	III ketv.
	48. Organizuoti EUN tezaurų vertimą į lietuvių kalbą	<b>Ivykdyta</b> Išleistas el. leidinys Išversti EUN tezaurai		eM TMS A.Buinevičiūtė <b>E.Kurilov</b>		3%	Tęstinis
1.6.4. Organizuoti testavimus (komp.raštingumas ir kt.), konkursus naudojant IT	49. Organizuoti mokyklų Interneto svetainių konkursus	<b>Ivykdyta</b> Dalyvavimas vykdant Informacijos technologijų mokymo centro Respublikinį konkursą „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ Dalyvavimas tinklas grupei rengiant Internet svetainių konkursą	L. Žadeikaitė	eM J.Daugirdienė V.Brazdeikis	Tinklas	3,5 5% 2%	IV k
1.6.5 Eksploatuoti esamus švietimo registrus ir duomenų bazines:	50. Pertvarkyti pedagogų DB į registrą, organizuoti jo darbą	<b>Ivykdyta iš dalies</b> Tvarkoma DB. Sukurta (atnaujinta) PI pritaikyta statistikos rinkimui. Parengtas ir derinamas Pedagogų registro nuostatų projektas, parengta pedagogų registro specifikacija	V. Burokas M.Speičienė	<b>DS</b> <b>I.Orlovas</b> V.Ovsianikienė T.Pleckevičius		42,2 90 % 20% 5%	Nuolat III k



Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
	51. Aptarnauti švietimo ir mokslo institucijų registrą	<b>Ivykdyta iš dalies</b> Registras tvarkomas, duomenys atnaujinami. Duomenų saugos projektas derinamas. Atliktas AIKOS PĮ atnaujinimas dėl Europass Vykdomos numatytos priemonės, aptanaujama AIKOS svetainė	V.Burokas	<b>DS</b> V.Janulionienė K.Sketrys <b>A.Andrejevas</b> T.Pleckevičius	SAV, AVA	35 40 % 20% 10% <b>10%</b>	Nuolat
	52. Aptarnauti moksleivių ir studentų DB bei jos komponentai („Nelankantys moksleiviai“, Moksleivių krepšelis?)	<b>Ivykdyta</b> • Tvarkoma DB • Atnaujinti SMDB komponento dalių programinė įranga „Mokiniai“ ir „Studentai“ PĮ (moksleivių krepšeliui, atestatui, statistikos poreikiams) • Priimta SMDB komponento dalies „Mokiniai“ PĮ pritaikyta 2005 m. statistinei informacijai rinkti • Pastoviai teikiama iš CSMDDB (rodikliai, kiti užsakovai) • Parengti ir derinami Mokinių registro nuostatai	E.Mackevičienė R.Ališauskas V. Burokas	<b>DS</b> <b>V. Ovsianikienė</b> I. Vainorienė O.Andrejevas R.Balkaitytė A.Čeremisova T.Pleckevičius	SAV, AVA	165 50% 100% 15% 100% 100% 10%	nuolat nuolat II ketv.  II k  IV ketv
	53. Pagal poreikį eksploatuoti Veiklos programų ir projektų DB	<b>Ivykdyta iš dalies</b> Duomenų bazei tvarkyti nėra poreikio	V.Burokas	A.Cibulskas		2 %	nuolat
	54. Pertvarkyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių DB į registrą	<b>Ivykdyta iš dalies</b> Tvarkomas DB Parengti kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro nuostatai, duomenų saugos nuostatai, kol nepatvirtinti nuostatai nėra rengiama specifika	M.Briedis V.Burokas	<b>DS</b> <b>I.Orlovas</b> O.Andrejevas	PPRC, MŠC	10% 5%	Nuolat
	55. Pertvarkyti „Leidimų mokyti“, „Išsilavinimo pažymėjimų“, „Studijų ir mokymo programų“ į registrus	<b>Ivykdyta iš dalies</b> Registras tvarkomi, duomenys atnaujinami. Duomenų saugo projektas derinamas.	V.Burokas	<b>DS</b> V.Janulionienė K.Sketrys O.Andrejevas A.Šapurov		25% 5 % 5% 40%	Nuolat
	56. Tvarkyti klasifikatorius aktualizuoti ir	<b>Ivykdyta</b> Klasifikatoriai tvarkomi, Klasifikatorių atnaujinimo tvarka kol kas neparengta, tai siejasi su Integralių sistemų kūrimo programa	V.Burokas	<b>DS, SVIS</b> <b>V. Janulionienė</b>	Nuolat.	20 %	Nuolat.

Tiksiai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
	57. Užtikrinama duomenų sauga, infrastruktūra ITC informacinėse sistemose	<b>Įvykdyta iš dalies</b> Siekiami užtikrinti duomenų saugą tačiau neparengti reikalingi dokumentai	V.Burokas	DS,TS <b>T.Pleckevičius</b> V.Janulionienė K.Sketrys <b>V.Petronis</b>	SAV, AVA	25% 10% 5% 20%	nuolat
	58. Parengti integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų kūrimo strategiją ir jos įgyvendinimo veiksmų planą	<b>Įvykdyta</b> Parengtas dokumento projektas	V.Burokas	<b>V.Brazdeikis</b> G.Vaskela		30 5% 5%	IV ketv.
	59. Atnaujinti MOBIS	<b>Įvykdyta iš dalies</b> Parengta atnaujinta specifikacija	E.Sederevičiūtė	MS I. Lukauskaitė		1,5 50 %	II ketv.  IV ketv.
	60. Sukurti diplomų ir atestatų programinę įrangą	<b>Įvykdyta iš dalies</b> Parengti nuostatų, saugos nuostatų projektai. Specifikacija nepatvirtinta kol nėra patvirtinti nuostatai	V.Burokas	M.Masaitis	NEC	5 %	II ketv.  IV ketv.
	61. Parengti PĮ skirtą DB integravimui mokyklos lygyje	<b>Įvykdyta iš dalies</b> Atnaujinta SMDB leidžianti integruoti duomenys www priemonėmis	R.Ališauskas	SVIS V.Brazdeikis <b>A.Cibulskis</b> V.Ovsianikienė		10 % 10 % 10 %	IV ketv
	62. Parengti PĮ skirtą DB integravimui savivaldybės lygyje	<b>Įvykdyta iš dalies</b> Atnaujinta SMDB leidžianti integruoti duomenys www priemonėmis	R.Klepačienė	SVIS V.Brazdeikis <b>A.Cibulskis</b> V.Ovsianikienė		10 % 10 % 10 %	IV ketv.

**8.2. Švietimo kokybės vadybos programa****1.Tobulinti švietimo vadybą****1.1.Sutelkti švietimo būklės stebėsenos darbus į vieningą sistemą (VB)**

1.1.2. Vykdyti Mokyklų tobulinimo programos švietimo kokybės vadybos sistemos formavimo darbus	63. Įvykdyti 2004 metų duomenų tvarkymo, integravimo, publikavimo darbus	<b>Įvykdyta</b> Pateiktos metinės ataskaitos SMM, Statistikos departamentui, PAG	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS <b>A.Cibulskis</b> E.Graželienė I.Cvietkovienė G.Šestakova A.Pokvytis G.Žemlo	MTP ŠMM	10 % 80 % 20 % 70 % 20 % 20 %	I ketv
	64. Inicijuoti ŠMM Informacinės politikos dokumentus	<b>Įvykdyta iš dalies</b> Dalyvauta rengiant stebėsenos tvarką	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS <b>V.Brazdeikis</b> A.Cibulskis	konsultantas ŠPC PAG	MTP 10 % 5 %	III ketv

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
	65. Parengti ŠVIS veiklos dokumentai	<b>Įvykdyta</b> Parengtas 2005 m. ŠVIS planas, nuostatai, ŠVIS duomenų struktūros principinė schema bei ŠVIS duomenų judėjimo tarp institucijų schema	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS V.Brazdeikis <b>A.Cibulskis</b>	Darbo grupė	MTP 10 % 10 %	III ketv.
	66. Suderinti renkamų duomenų poreikį	<b>Įvykdyta</b> Parengtas 2005 08 19 isakymas Nr.ISAK-1720 „dėl žinybinės statistikos“	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS V.Brazdeikis <b>A.Cibulskis</b> E.Graželienė I.Cvietkovienė G.Šestakova		5 % 5 % 10 % 20 % 30 %	II ketv.
	67. Parengti ŠVIS specifikaciją ir atlikti programavimo darbus	<b>Įvykdyta</b> Parengta specifikacija, parengta bandomoji SVIS svetainė	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS VBrazdeikis A.Cibulskis A.Girčys E.Daujotis	Darbo grupė Viešo konkurso nugalėtojai	MTP 5 % 10 % 10 % 20 %	I ketv.
	68. Įvertinti savivaldybių galimybes bei nupirkti ŠVIS kompiuterinę techniką savivaldybėms	<b>Įvykdyta</b> Įvyko konkursas dėl ŠVIS kompiuterių ir papildomos programinės įrangos (SPSS-statistikos programų paketas, Snap-tyrimų vykdymo programų paketas, ArcView-Gis programa su Lietuvos geografiniais duomenimis) pirkimo. Nupirkti 105 kompiuteriai ir 80 spausdintuvų. Technika rugpjūtį- rugsėjį pateikta savivaldybėms.	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS <b>G.Vaskela</b> E.Vaikutis A.Cibulskas	Darbo grupė Viešo konkurso nugalėtojai	MTP 10 % 10 % 5 %	IV ketv.
	69. Apmokyti ŠVIS personalą	<b>Įvykdyta</b> Stazuotėje buvo V.Brazdeikis, A.Cibulskis, surengti seminarai. Įvyko 3 ŠVIS konsultanto –Harvardo universiteto eksperto T.Cassidy vizitai (Vilnius, Palanga, Druskininkai),	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS <b>V.Brazdeikis</b> A.Cibulskas	B2,B3,B4	5 % 5 %	III ketv.
	70. Organizuoti mokymo programą mokyklos vadovams	<b>Įvykdyta</b> Parengta programa, organizuotas pilotinis mokymas.	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS V.Brazdeikis A.Cibulskas E,Daujotis	PPRC	5 % 5 % 20 %	III ketv.
	71. Savivaldybių mokymai kartu su B2 komponentais	<b>Įvykdyta</b> Dalyvauta mokymuose B2 komponentu	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS V.Brazdeikis <b>A.Cibulskas</b>		5 % 10 %	II ketv.

Tiksiai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
	72. Surinkti reikalingus duomenis	<b>Ivykdyta</b> Surinkti duomenys už 2005/2006 m.m., papildomaisvesti ir įkelti duomenys. už 2002/2003, 2003/2004...	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS <b>A.Cibulskis</b> E.Graželienė I.Cvietkovienė E.Daujotis I.Šiaučiulienė R.Pikšrys G.Žemlo A.Grinevičius A.Girčys		10 % 10 % 10 % 60 % 100 % 50 % 30 % 50 % 10 %	IV ketv.
	73. Sudaryti su išoriniais tiekėjais sutartis, integruoti duomenis	<b>Ivykdyta</b> Duomenys gaunami pagal sutarti su JAR, pradeda derinti sutartis su statistikos departamentu dėl duomenų gavimo, į ŠVIS integruojami Lietuvos pedagogų bazės, Statistikos departamento ir Eurostat duomenys.	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS V.Brazdeikis <b>A.Cibulskis</b> A.Pokvytis		10 % 10 % 80 %	IV ketv.
	74. Duomenų tikrinimas (užsakomasis)	<b>Neįvykdyta</b> Duomenų tikrinimas nebuvo atliekamas, nes duomenys nebaigti sutvarkyti iki naujų metų	R. Ališauskas R. Dukynaitė	SVIS A.Cibulskis	Viešo konkurso nugalėtojai		IV ketv.
<b>1.2. Organizuoti strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų ŠMM funkcijų vykdymą</b>							
1.2.4. Užtikrinti NAVISION sistemos funkcionavimą	75. Užtikrinti NAVISION funkcionavimą. Administruoti, konsultuoti, suvesti duomenis, diegti ŠMM pavaldžioms įstaigoms Valstybės biudžeto apskaitos sistemą (VBAMS)	<b>Ivykdyta</b> VBAMS sistema įdiegta visose pavaldžiose įstaigose, suvienodinta programinė įranga, įdiegta NAVISION FINANCIALS versija. Vykdomas visų pavaldžių įstaigų sąmatų tikslinimas, duomenų suvedimas Pastoviai konsultuojami pavaldžių įstaigų buhalteriai Navision eksploatavimo klausimais	K.Markelienė	VS V. Kerpauskaitė A.Kudriašov J.Čiutienė L.Purlienė		25 % 40 % 65 % 65 %	Nuolat
	76. Užtikrinti finansų apskaitos ir kontrolės, švietimo ekonomikos, personalo kompiuterizuotą darbą	<b>Ivykdyta</b> Vykdoma duomenų kontrolė, ataskaitų spausdinimas, buhalterijų konsultavimas. Vykdomas Finansų apskaitos ir kontrolės sk. kompiuterizavimas. Išrašyta daugiau nei 3500 įvairių dokumentų	D.Numgaudis	<b>VS</b> <b>V.Kerpauskaitė</b> V.Aleksandrov, G.Vaitiekūnas/ L.Davidavičius J.Čiutienė, L.Purlienė, J.Žvirblienė A.Mikailionienė		15 % 15 % 20 % 35 % 35 % 35 % 100 %	Nuolat
	77. Tobulinti Valdymo informacinę sistemą (VIS)	<b>Ivykdyta</b> Atnaujinta ir įdiegta Vadovybės informacinės sistemos programinė įranga (2005 m. gruodžio 22 d. perdavimo-priėmimo aktas) Pastovus darbuotojų konsultavimas	A.Skuodis D. Numgaudis	<b>VS</b> <b>V.Kerpauskaitė</b> V.Poberžinas A.Kudriašov		75.2 20 % 30 % 30 %	Nuolat

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
	78. Plėtoti ir užtikrinti ŠMM valdymo lokalų tinklo darbą	<b>Įvykdyta</b> Visos ŠMM darbo vietos kompiuterizuotos ir pajungtos į bendrą tinklą, dirba pastoviai, vykdomas tinklo administravimas. Perinstaliuota 50 kompiuterių, visuose suvienodintos versijos.	D.Numgaudis	VS <b>V.Kerpauskaitė</b> A.Kudriašov, V.Aleksandrov/ L.Davidavičius, R.Poberžinas		10 % 30 %  80 % 70 %	Nuolat
	79. Užtikrinti ŠMM darbuotojų ir jos svečių priėmimą prie informacijos	<b>Įvykdyta</b> Špaudos apžvalga atliekama kiekvieną darbo dieną. Bazės dydis šiuo metu 2.25Gb; įrašų skaičius – 746. Vykdoma ŠMM spaudos prenumerata, spaudos komplektavimas	D.Numgaudis	VS <b>V.Kerpauskaitė,</b> D.Baliukynienė		5 % 100%	Nuolat
	80. Aptarnauti administracinį tinklą	<b>Įvykdyta</b> Internet ryšys užtikrinamas prijungus tinklą prie LITNET, įsigytas tarnybinių stočių masyvas („Blade“), ugniasienė padidinanti lokalaus tinklo saugumą. Apmokėtos Internet ryšio išlaidos LT, atliktas duomenų perkėlimas	A.Skuodis D.Numgaudis	TS E.Vaikutis		12,5 10%	Nuolat
<b>2.Aprūpinti ir modernizuoti ugdymo procesą</b>							
<b>2.1Įgyvendinti mokyklų aprūpinimo projektus</b>							
2.1.1Vykdyti Mokyklų tobulinimo programos mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimo darbus	81. Parengti mokymo programinės įrangos specifikacijas	<b>Įvykdyta</b> MTP programos pagalba nupirkta Atutor programinė įranga	<b>L.Žadeikaitė</b> E.Sederevičiūtė	eM G.Vaskela <b>V.Verseckas</b>		3 % 10 %	IV ketv.
2.1.5. Operatyviai informuoti švietimo bendruomenę apie priimtus sprendimus	82. Užtikrinti valdymo informacijos sklaidą Internete	<b>Įvykdyta</b> Internetinė svetainė užima apie 3.55 Gb, Pastoviai atnaujinama informacija. Atlikti tobulinimo darbai: 1. Pranešimų spaudai administravimo atnaujintas. 2. vadovų planų modulio atnaujinimas. 3. Bėgančios eilutės administravimo atnaujinimas 4. "Klausymų-atsakymo" skyrelio puslapiavimo sukūrimas. 5. Patobulintos MySQL serverio programinė įranga	<b>D.Numgaudis</b> N.Barauskienė	VS <b>V.Kerpauskaitė</b> G.Vaitiekūnas J. Žvirblienė		10 % 85 % 15 %	Nuolat
<b>2.2.Plėtoti ugdymo turinio reformą (MM)</b>							
2.2.1.Ekspertuoti pagrindinius ugdymo dokumentus	83. Organizuoti IT ekspertų komisijos veiklą	<b>Įvykdyta</b> Atliktos pavestos užduotys Posėdžių metu aprobuti 4 dokumentai;	<b>L.Žadeikaitė</b>	eM V.Brazdeikis <b>M.Masaitis</b> <b>D.Linauskas</b>	ŠPC	5 % 8 %	Nuolat

Tikslai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
<b>7.88.1 Specialiųjų lėšų programa</b>							
<b>1.Užtikrinti efektyvesnį švietimo įstaigų darbą</b>							
<b>1.1 Teikti apmokamas paslaugas</b>							
1.1.1.Apmokėti darbuotojams už atliekamus darbus	84. Surinktos lėšos, apmokėti už darbus		K.Markelienė	FS A.Gelažauskienė Ž.Vaitkuvienė			Nuolat
<b>ITC darbo administravimas</b>							
	85. Užtikrinti buhalterinę įstaigos apskaitą	<b>Ivykdyta</b> Pateiktos ataskaitos dėl išlaidų sąmatų vykdymo	V.Brazdeikis	FS <b>A.Gelažauskienė</b> Ž.Vaitkuvienė R.Mickevičienė J.Kruopienė		25% 50 % 5 % 5 %	Nuolat
	86. Padengtos eksp. išlaidos, atnaujinta mat.bazė	<b>Ivykdyta</b> Apmokėtos sąskaitos, pateiktos finansinės ataskaitos	K.Markelinė	FS <b>A.Gelažauskienė</b> Ž.Vaitkuvienė R.Mickevičienė J.Kruopienė		15% 5 % 50 % 50 %	Nuolat
	87. Vykdyti programos "Švietimas informacinei visuomenei" apskaita, dokumentavimą	<b>Ivykdyta</b> Apmokėtos sąskaitos, pateiktos finansinės ataskaitos	K.Markelinė	FS <b>A.Gelažauskienė</b> Ž.Vaitkuvienė R.Mickevičienė J.Kruopienė		40% 40 % 40 % 10 %	Nuolat
	88. Užtikrinti vykdomų projektų apskaitą	<b>Ivykdyta</b> Apmokėtos sąskaitos, pateiktos finansinės ataskaitos	K.Markelinė	FS <b>A.Gelažauskienė</b> Ž.Vaitkuvienė R.Mickevičienė		5% 5 % 5 %	Nuolat
	89. Dalyvauti rengiant planus, pirkimus ir ataskaitas	<b>Ivykdyta</b> Dalyvauta	V.Brazdeikis	FS <b>A.Gelažauskienė</b>		10 %	Nuolat
	90. Plėtoti ir užtikrinti ITC valdymo lokalų tinklo darbą	<b>Ivykdyta</b> Atliekama ITC kompiuterizuotų darbo vietų priežiūra ir administravimas, užtikrinamas lokalaus tinklo darbas	G.Vaskela	TS <b>E.Vaikutis</b> O.Andrejevas D. Simavičius A. Varanavičius		40% 30% 60% 100%	Nuolat
	91. Užtikrinti geras darbo sąlygas ITC darbuotojams	<b>Ivykdyta</b> Atliktas pastato remontas, nupirkta automobilis	G.Vaskela	US R.Sirusas, J.Gusčia Pag.darbininkai			Nuolat
	92. Kelti ITC darbuotojų kvalifikaciją	<b>Ivykdyta</b> Darbuotojai dalyvavo mokymuose	V.Brazdeikis	AS Sk.vadovai			Nuolat

Tiksiai, uždaviniai, paskirtis ŠMM planas	Priemonės (ITC veikla)	Pasiekti rezultatai, sukurti dokumentai	Atsiskaitymas	Vykdytojas	Išoriniai partneriai	Lėšos tūkst.lt, darbuot. laikas	Laikas
	93. Vykdyti turto priėmimą, saugojimą, perdavimą	<b>Ivykdyta</b> Vykdytas turto priėmimas, saugojimas	G.Vaskela	US G.Bingelienė J.Plungienė Č.Prevlockis, J.Gusčia Sargai		10 % 90 % 30 %  100 %	Nuolat
	94. Atnaujinti ITC svetainę	<b>Ivykdyta</b> Nuolat atnaujinama informacija ITC svetainėje	V.Brazdeikis	S.Kubilinskienė		8 %	Nuolat
	95. Bendras ITC administravimas	<b>Ivykdyta</b> Parengti planai, ataskaitos	V.Brazdeikis	AS Sk. vadovai G.Vaskela M.Masaitis		10 % 10 %	Nuolat

Tarptautinių mokymų skyrius	TMS	Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius	FS	ŠVIS skyrius	SVIS
Mokymo skyrius	MS	Sisteminio – techninio aptarnavimo skyrius	TS	Švietimo duomenų bazių skyrius	DS
eMokymo skyrius	eM	Ūkio skyrius	US	AIKOS skyrius	AI
		Valdymo kompiuterizavimo skyrius	VS		